

DOHODA O UROVNANÍ

uzatvorená podľa ustanovenia § 585 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení
(ďalej len „Občiansky zákonník“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Bzovík
Sídlo:	Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Zastúpený:	Ing. Peter Lazár – starosta obce, štatutárny zástupca
IČO:	00319767
DIČ:	2021152430
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Peter Lazár – starosta obce
c) výkonu technického dozoru investora stavby:	Ing. Igor Kokavec
Bankové spojenie:	VÚB, a.s.
Číslo účtu IBAN:	SK17 0200 0000 0048 9724 7953
Telefón:	+421 907 852 925
E-mail:	bzovik.starosta@gmail.com , obecnyuradbzovik@gmail.com

(ďalej iba ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno:	SAWER s.r.o.
Sídlo:	SNP 711/15, 990 01 Veľký Krtíš
Zapísaný	OR OS v BB, odd. Sro, vl.č. 32178/S
IČO:	50926004
DIČ:	2120533877
IČ DPH:	SK2120533877
bankové spojenie:	SLSP, a.s.
číslo účtu IBAN:	SK31 0900 0000 0051 6642 8771
zastúpený:	Ing. Martin Paumer, konateľ
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach	
a) zmluvných:	Ing. Martin Paumer, konateľ
b) výkonu funkcie stavbyvedúceho pre pozemné stavby:	Ing. Ján Baranec, stavbyvedúci Ing. Milan Ferjenčík, stavbyvedúci
Telefón:	+421 917 147 821
E-mail:	paumer@sawer.sk

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“)

ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú k právnym úkonom spôsobilí a oprávnení a podľa ušt. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka uzatvárajú túto Dohodu o urovnaní (ďalej len „Dohoda“) za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

Článok č. I

Úvodné ustanovenia




- 1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.02.2024 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „**Zníženie energetickej náročnosti budovy Základnej školy Bzovík**“ v rozsahu a spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“). Následne dňa 20.05.2024 uzatvorili dodatok č. 1 a dňa 04.12.2024 dodatok č. 2.
- 1.2 Medzi sporný nárok patrí Čas plnenia (Článok II., zmluvy o dielo), ktorý bol predĺžený do 28.02.2025 dodatkom č. 2

Článok č. II
Predmet dohody

- 2.1 Predmetom tejto Dohody je urovanenie sporných nárokov v rámci právneho vzťahu medzi zmluvnými stranami Dohody vyplývajúcich zo Zmluvy v znení jej dodatkov.
- 2.2 Súčasný stav na základe Zmluvy v znení jej dodatkov je taký, že medzi zmluvnými stranami upravený Čas plnenia (Článok II., zmluvy o dielo). Zmluvné strany dohody majú záujem, aby Čas plnenia ostal nezmenený ako je uvedený v zmluve o dielo zo dňa 29.02.2024 a teda sa dohodli, že Čas plnenia platí, a to v znení:
- Zhotoviteľ sa zaväzuje:*
- a) vykonať Dielo v lehote do **6 mesiacov** od odovzdania objektu – budúceho staveniska Zhotoviteľovi, pričom vykonanie Diela v skoršom termíne je možné, najneskôr však do 31.10.2024.
- b) Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší pracovný deň po skončení realizácie Diela.
- 2.3 Uvedené nemá vplyv na platnosť dodatku č. 1.
- 2.4 Účinnosťou tejto dohody dochádza k zrušeniu dodatku č. 2.

Článok č. III
Záverečné ustanovenia

- 3.1 Touto Dohodou sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tejto Dohode. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté touto Dohodou zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Táto Dohoda tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 3.2 Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.3 Táto Dohoda je vyhotovená v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 2 jej rovnopisy sú určené pre objednávateľa, 2 jej rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
- 3.4 Akékoľvek ustanovenie tejto Dohody, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dohody. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, táto nebola uzavretá v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dohodu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej znením ju vlastnoručne podpísali.

V Bzovíku dňa 22.1.2025	V Bzovíku dňa 22.1.2025
 
Ing. Peter Lazár štatutárny zástupca Objednávateľa	Ing. Martin Paumer štatutárny zástupca Zhotoviteľa
	pečiatka 